

C04 · Обоснование и разрешение начать UniFlow

Альтернативы и рекомендация перед авторизацией

Вариант	Покрытие проблемы	Срок и реализуемость	Стоимость: известно / требуется	Зависимость и риск	Вывод
Ничего не менять	D04: сохраняются инструменты и взаимодействие; причины ручной сверки целенаправленно не устраняются.	Внедрение не требуется. Достижение целей к 28.12 не обосновано; метрики могут меняться и без проекта.	Новых проектных расходов нет по замыслу, но текущая работа не бесплатна. Нужны число команд, ставки и затраты сопровождения.	Зависимость от ручной сверки и актуальности разрозненных записей. Цена проблемы: M03 = 25 мин/команду в неделю.	Не рекомендуем: нет управляемого пути к целям. Не утверждаем, что показатели обязательно останутся прежними.
Изменить процесс	D04: единые правила статусов, ответственные и ручная сводка. Адресует пробел E03, но эффект новой попытки нужно измерить.	Возможен без разработки; срок согласования и обучения неизвестен. Проверить регламент на представителях двух направлений.	Стоимость неизвестна: оценить согласование, обучение и еженедельное сопровождение, включая ручную сверку.	Зависит от дисциплины участников и владельца регламента; ручной сводке может не хватить масштаба.	Обязательное дополнение к созданию/покупке; самостоятельный вариант — если проверка докажет достаточный эффект.
Купить	D04: кандидат должен покрыть сценарии, роли, SSO и перенос данных. Соответствие пока не проверено.	Срок к 01.12 не доказан. Нужны демонстрация, сроки закупки, настройки, интеграции и передачи поддержке.	Нет КП и полной цены владения: запросить лицензии, внедрение, интеграции, поддержку и условия выхода.	Поставщик, ограничения настройки и переносимость данных. Сроки внешних работ требуется подтвердить.	Сохранить как альтернативу; до решения сравнить подтверждённые сроки и полную стоимость с созданием.
Создать	D04: согласованный веб-сервис и передача эксплуатации; вместе с регламентом связывает все три роли.	D03: недельные прототипы, внешние проверки раз в 14 дней, полный цикл ИБ 10 рабочих дней. Выполнимость требует оценки.	Полная стоимость неизвестна; 4,8 млн Р — потолок. Нужны оценки работ, ставок, инфраструктуры, поддержки и резерва.	Ограниченный опыт SSO, внешние окна и непроверенный сценарий. Ранний прототип и проверки снижают неопределённость.	Условно рекомендуем создание + регламент. Авторизация — только после проверки объёма, ресурсов, срока и стоимости.

Решение и проверка допущений

Рекомендация или допущение	Основание	Владелец	Срок проверки
Рекомендация: условная авторизация создания + регламент.	D04, M03, C01–C03: связанный процесс нужен; преимущества создания пока зависят от проверенных оценок.	РП готовит; куратор решает P01.	До решения 01.10.2026: смета, ресурсный план, риски и сравнение вариантов; без доказательств — доработка.
Допущение: ресурсы и внешние окна обеспечат объём к пилоту.	D03: опыт SSO ограничен, проверки раз в 14 дней; ИБ требует 10 рабочих дней полного цикла.	РП, техлид, эксплуатация и ИБ подтверждают свои оценки.	До 01.10 — подтверждения ресурсов/окон и резерв; на вехах 16.10 и 30.10 — проверка фактом.
Допущение: регламент уменьшит ручную сверку.	E02–E03 поддерживают гипотезу, но не доказывают эффект. M03 = 25 → ≤12 мин/команду в неделю.	Владелец продукта и координатор; утверждающего регламент уточнить.	До 01.10 — наблюдение сценария и владелец полномочия; до пилота — протокол измерения; 28.12 — эффект.

C04 · Обоснование и разрешение начать UniFlow

Проект устава: предложенные границы и условия

Поле	Согласованное содержание / ссылка на решение
Цель и критерии эффекта	Проблема текущего процесса: ручная сверка занимает 25 мин/команду в неделю (M03), просрочены 22% контрольных точек (M02). Цели к 28.12.2026: M03 ≤12 мин на той же выборке, M02 ≤10% точек со сроком в неделе; M01 ≥90% команд реестра с полной карточкой и статусом не старше 7 дней; M04 ≥4/5 среди активных пользователей с учётом числа ответов и ролей. M01/M04 до старта не измерены; их организует владелец продукта, M02/M03 — координатор. Причина проблем — гипотеза C01, не доказанный факт.
Результат	Проект устава: веб-сервис для двух направлений, согласованный порядок обновления статусов и подготовленная эксплуатация. Пилот: 500 студентов, 60 руководителей, 6 координаторов. Число команд определить по реестру. Результат включает ПО, регламент, протоколы проверок, инструкции и обучение поддержки.
Границы и исключения	Включено: SSO, команды, контрольные точки/статусы/уведомления, обратная связь, панель, права, восстановление и поддержка. В этой рекомендации по дополнительному внешнему обмену включены обследование контракта и оценка зависимости; реализация — после отдельного решения об объёме. Это не SSO. Исключены антиплагиат, итоговые оценки, нативное мобильное приложение, полные тексты работ и внедрение на весь вуз.
Бюджет и дата	Предлагаем куратору потолок 4,8 млн ₽ и начало пилота 01.12.2026; это не доказанная смета. До авторизации 01.10 нужны ресурсный план, полная оценка и резерв. Для будущих общих упражнений авторизация 01.10 с этими ограничениями принята автором кейса независимо от нашей условной рекомендации.
Две промежуточные вехи	Предлагаемые вехи: 16.10 — проверенный прототип полного сценария, ранний реальный SSO и проект регламента; доказательства — наблюдения трёх ролей и протокол интеграции. 30.10 — интегрированная версия в целевой среде и комплект к полному циклу ИБ; доказательства — функциональные протоколы и план восстановления/поддержки. После вехи резервируем 10 рабочих дней ИБ и время исправлений до пилота; календарь и оценки подтвердить до авторизации.
Критерии допуска	До пилота: успешные обязательные сценарии, SSO и проверки разрешённых/запрещённых действий; проверенное восстановление; готовая поддержка. Пороги и состав доказательств согласовать до испытаний. Эксплуатация допускает конкретную версию (P04), ИБ отдельно принимает остаточный риск (P05). Старт 01.12 не доказывает эффект: M01–M04 проверяются к 28.12.
Полномочия P01–P06 / ссылка	См. C02_Решения: P01 авторизация и ресурсы — куратор; P02 приоритеты в границах — владелец продукта; P03 базовая дата — куратор; P04 допуск — эксплуатация; P05 остаточный риск ИБ — ИБ; P06 приёмка — куратор. РП готовит решения. Право утверждения учебного регламента отдельно уточнить у куратора. Подход — C03_Подход.
Главные допущения и проверка	До 01.10 проверить оценки объёма/стоимости и ресурсы, окна внешней команды и ИБ, владельца регламента и пользовательский сценарий. Если нет выполнимого плана до 01.12 в пределах 4,8 млн ₽ — вернуть обоснование на доработку куратору, сравнив процесс и покупку; не выдавать лимит за оценку и не расширять объём молча.