

C06 · Сеть, ресурсы и прогноз

Логическая сеть и независимый ресурсный сценарий

D06: рабочие дни от 0; связи окончание–начало без лагов. Это отдельная учебная модель, не календарное расписание UniFlow.

Работа	Длительность	Предшественники	ES	EF	LS	LF	TF	FF
A	3	—	0	3	0	3	0	0
B	5	A	3	8	6	11	3	3
C	8	A	3	11	3	11	0	0
D	10	B, C	11	21	11	21	0	0

Итог: критический путь A–C–D = 21 рабочий день; ветвь A–B–D = 18. У B полный и свободный резерв по 3 дня. Это допустимый сдвиг работы в логической сети, а не деньги и не разрешение расходовать бюджет.

ES/EF — ранние начало/окончание; LS/LF — поздние; TF — полный резерв, FF — свободный. Интервалы указаны от дня 0, правая граница — момент окончания. Ограничение И1 применяется только в ресурсном сценарии ниже.

Ресурсный выбор; передача после A — 1 рабочий день обоим инженерам

Вариант	Последовательность и загрузка	Срок	Допущение / риск
Логическая база	Дни: A 0–3; B 3–8 и C 3–11 параллельно; D 11–21. Для B/C разные доступные ресурсы; общий инженер здесь не ограничивает сеть.	21	Срок 21 рабочий день — логический минимум заданной сети, не календарная дата UniFlow. Нет предположения, что И1 может одновременно выполнять B и C на 100%. Цена этого варианта в D06 не задана.
И1 выполняет последовательно	И1: B 3–8, затем C 8–16, загрузка 100%. A 0–3; D 16–26. Можно поменять B/C местами: итог тот же.	26	Последовательная работа даёт 26 дней, на 5 больше логической базы. Перегрузки нет; второй инженер не привлекается. Полные затраты неизвестны. На B/C нет деления дня пополам без новых оценок.
И1/И2 после передачи	A 0–3; передача 3–4 занимает И1 и И2 по 100%; затем И1: B 4–9, И2: C 4–12; D 12–22.	22	D06 подтверждает компетенцию и доступность И2 после передачи. Срок 22 дня: выигрыш 4 дня к последовательному варианту, на 1 день дольше логической базы. Цена И2 не задана — запросить; риск неполной передачи проверить готовностью И2 к концу дня 4.

C06 · Сеть, ресурсы и прогноз

Независимый прогноз при изменении C и рекомендация

В этом сценарии В и С обеспечены разными ресурсами. В C=7 уже включён ввод специалиста; дополнительный день передачи не добавляется.

Сценарий	С, дней	Срок	Цена, млн ₽	Решение
База C=8	8	21	0	Независимый прогноз: $3 + \max(5, 8) + 10 = 21$ день. Ноль в цене означает отсутствие дополнительной платы за ускорение относительно базы, а не нулевую стоимость проекта.
Отклонение C=10	10	23	0	$3 + \max(5, 10) + 10 = 23$ дня: задержка 2 дня против базы. В/С имеют разные ресурсы. Цена ускорения — 0; стоимость самого отклонения не дана.
Специалист C=7	7	20	0.18	$3 + \max(5, 7) + 10 = 20$ дней за дополнительные 0,18 млн ₽. Выигрыш 3 дня против C=10 и 1 день против базы. Ввод специалиста уже включён в 7 дней; ещё один день не добавляем.

Рекомендация по независимому прогнозу (до 100 слов)

Рекомендуем специалиста для С при подтверждении оценки 7 дней и согласовании куратором дополнительных 0,18 млн ₽ в пределах доступного финансирования. Модель завершится на дне 20 вместо 23 при C=10: выигрыш 3 рабочих дня. Ввод уже включён в 7 дней. Остаточный риск — неподтверждённая производительность специалиста и последующие дефекты. До привлечения техлид проверяет компетенцию, доступность и состав оценки; после С предъявляет результат обязательной проверке D. Без подтверждения сохраняем прогноз 23 дня и эскалируем влияние. Это отдельный сценарий с разными ресурсами В/С, не вариант передачи И2.