

С01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

Оценка предыдущей попытки

Факты U01–U04 и наблюдения E01–E04 относятся к прежней попытке; цели M01–M04 — к новой.

Измерение	Факт и код	Допустимый вывод	Чего не хватает
Исполнение	U01: портал запущен в обещанный срок. U02: бюджет разработки превышен на 4%; согласованный допуск неизвестен. U03: обещанные функции доступны.	Срок и заявленный состав функций соблюдены. Есть перерасход; без согласованного допуска нельзя признать бюджетный критерий выполненным. Общий успех этим не доказан.	Нужны утверждённая смета, допустимое отклонение, решения об изменениях и условия приёмки. По U02 нельзя объявить 4% допустимыми.
Качество	U03: все обещанные функции доступны. E01: проверены отдельные операции, но испытание полного сценария в протоколе не зафиксировано.	Наличие функций подтверждено; качество полного сценария, удобство и надёжность не доказаны. Отсутствие записи об испытании не доказывает неисправность системы.	Нужны протокол полного сценария с тремя ролями, результаты проверок прав, восстановления и удобства, перечень дефектов и согласованные пороги качества.
Использование	U04: за первые 30 дней активны 12% зарегистрированных пользователей старого портала; один человек учитывается один раз. E02: часть ответов остаётся вне портала.	Зафиксирован ограниченный охват целевыми действиями. Без целевого порога и данных по ролям нельзя оценить выполнение обязательств или объяснить причины.	Нужны число зарегистрированных, активность по ролям, ожидаемая частота действий и целевой порог. 500 студентов нового пилота не являются знаменателем U04.
Эффект	E02: координатор сопоставляет портал, чаты и ведомость. E04: ручная сверка сохранилась; сопоставимого замера до внедрения и согласованного порога эффекта нет.	Организационная проблема сохраняется, но величина улучшения или ухудшения неизвестна. Данные не позволяют вычислить эффект прежней разработки.	Нужны сопоставимые замеры до и после на одной выборке и согласованный порог. 25 минут из M03 — отправная точка новой попытки, а не доказанный итог старой.

C01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

Причинная цепочка

Шаг	Ответ и основание
Наблюдаемый факт	E02: при подготовке сводки координатор сверял портал, чаты и отдельную ведомость; уточнённые сведения не всегда возвращались в портал. Это наблюдение о предыдущей попытке.
Ближайшее объяснение	Гипотеза H1: статусы устаревали, потому что после замечаний руководителя участники не понимали, кто и когда должен обновить запись. Поэтому координатор повторно выяснял состояние работы (E02, E03).
Управленческое условие	E03: в переданном регламенте не заданы единый источник статуса, ответственная роль и срок обновления. Гипотеза: этот пробел не был компенсирован устными договорённостями; их наличие пока неизвестно.
Возможное решение	Предложение команды: подготовить регламент, где актуальный статус хранится в UniFlow; назначенный участник учебной команды обновляет его после замечаний в течение одного рабочего дня, руководитель подтверждает результат проверки. Срок — наше предложение. Координатор разбирает исключения; право утверждения регламента нужно уточнить.
Альтернативное объяснение	Альтернатива H2: порядок обновления был понятен из устных договорённостей, но ошибки прав или неудобный интерфейс мешали сохранять изменения. E01 не исключает такую причину; она не установлена фактами.
Проверка гипотез	До пилота владелец продукта и координатор опрашивают представителей трёх ролей об устных правилах и наблюдают полный сценарий; фиксируют историю статусов, ошибки прав и обращения. После разъяснения регламента повторяют сценарий. Снижение пропусков без изменения ПО поддержит H1; воспроизводимый сбой при понятных правилах — H2. Возможны обе причины; на пилоте дополнительно измеряем M03.

C01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

Критерии: исполнение и качество

Измерение	Показатель и определение	Исходное значение	Цель	Когда проверить	Как и кто измеряет
Исполнение	Дата начала пилота и суммарные расходы нового проекта относительно согласованного объёма. Срок и бюджет проверяем отдельно от качества и эффекта.	Новый проект ещё не авторизован в основной ситуации C01. Фактические расходы и дата начала не известны; исходные ограничения: 4,8 млн руб. и 01.12.2026.	Начало пилота 01.12.2026; итоговые расходы ≤4,8 млн руб. Эти ограничения заказчика подлежат утверждению куратором (P01).	План — к решению 01.10.2026; факт старта — 01.12.2026; расходы и прогноз — еженедельно, итог — при завершении проекта.	РП ведёт план и реестр затрат/обязательств, сверяет прогноз и факт; дату подтверждает акт старта. Куратор утверждает обязательства (P01), изменение даты (P03) и приёмку (P06).
Качество	Предложение: доля успешно пройденных согласованных проверок сценария «команда сдала ссылку → руководитель ответил → координатор увидел актуальный статус», включая доступ по ролям.	Не измерено для новой версии. U03 и E01 относятся к прошлой попытке и не заменяют испытания новой.	Предложение: 100% проверок сценария успешны; нет дефектов, блокирующих его или нарушающих права. Для допуска также нужны доказательства восстановления и готовности поддержки.	До допуска версии к пилоту 01.12.2026; повторно после исправлений и изменений, затрагивающих сценарий.	Владелец продукта организует испытание с представителями трёх ролей и фиксирует протокол. Эксплуатация проверяет готовность и решает допуск (P04); остаточный риск ИБ решает ИБ (P05).

C01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

Критерии: использование и эффект

Измерение	Показатель и определение	Исходное значение	Цель	Когда проверить	Как и кто измеряет
Использование	Предложение: за неделю доля команд, чей назначенный участник самостоятельно обновил контрольную точку в UniFlow. Знаменатель — все команды реестра пилота; каждой назначается еженедельное обновление. Одну команду считаем один раз.	Не измерено. Число команд пилота не задано: определить по реестру. 12% из U04 — другой показатель и другая совокупность.	Предложение: ≥80% команд в каждую неделю пилота. Допущение: поддержка справится с ручной помощью оставшимся ≤20%; до старта проверить ресурс и время помощи, затем — фактическую нагрузку.	Еженедельно за 01–07, 08–14, 15–21 и 22–28.12.2026; итог 28.12.2026. При нехватке ресурса поддержки пересмотреть план помощи и порог до его согласования.	Владелец продукта сопоставляет реестр, журнал действий и отметки помощи; координатор учитывает команды и минуты помощи. Проверка допущения: фактическая нагрузка ≤ выделенного ресурса, без необработанных обращений к недельному срезу. Ресурс ещё не задан.
Эффект	M03: среднее время ручной сверки статусов на одну учебную команду за неделю. Снижение означает уменьшение затрат координаторов на сбор и сопоставление сведений.	25 минут на команду в неделю — исходный показатель новой попытки (M03). Выборку и процедуру учёта нужно зафиксировать до пилота.	≤12 минут на команду в неделю (M03): уменьшение минимум на 13 минут, или 52%, относительно исходных 25 минут.	До старта подтвердить сопоставимость исходного замера; измерять каждую из четырёх недель пилота. Контрольный срез — 28.12.2026.	Координатор суммирует минуты сверки всех координаторов по фиксированной выборке и делит на число всех команд выборки, включая нулевые затраты. Одинаковая процедура до/после; проверка содержания и консультации исключены. Не умножать на 60 или 6.

C01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха

Первое решение

Действие	Основание	Кто решает / что уточнить	Ожидаемый эффект и проверка
Первое действие: до решения о проекте 01.10.2026 провести разбор обновления статусов и подготовить проект регламента и протокол его проверки; после утверждения проверить на пилоте.	E02 показывает расхождения каналов, E03 — пробел регламента. Действие проверяет Н1 и задаёт ответственность за данные; одной этой меры может быть недостаточно при Н2.	РП организует работу; владелец продукта с координатором готовит правила, представители команд и руководителей их проверяют. У куратора уточнить, кто уполномочен утвердить регламент; Р01–Р06 этого права не назначают.	Ожидаем меньше пропусков обновления и ручной сверки. До пилота — наблюдаемое прохождение полного сценария и проверка понимания ролей; затем — история обновлений, охват самостоятельными действиями и M03 ≤12 минут к срезу 28.12.2026. Это ожидаемый эффект, а не установленный результат.
Участники	М-K40. Учебное распределение для модели: участник 1 — ведущий; участник 2 — секретарь; участник 3 — проверяющий и представитель для сдачи. ФИО и фактический состав не предоставлены; перед сдачей заменить условные обозначения. Учебные роли не дают полномочий участников кейса.		
Открытый вопрос	Кто уполномочен утвердить единый регламент обновления статусов для двух направлений? РП запрашивает у куратора владельца этого полномочия до решения 01.10.2026; до ответа документ остаётся проектом.		