

C02 · Права решений и обращение к уполномоченному участнику

Карта прав решений P01–P06

P01–P06 задают окончательные полномочия. Состав подготовителей и заключений — предложение команды по ролям кейса.

Код и решение	Кто готовит	Кто окончательно решает	Чьё заключение требуется
P01 Авторизация	РП собирает обоснование, оценки ресурсов, сроков и рисков; владелец продукта уточняет потребности и границы.	Куратор (P01).	Владелец продукта — ценность и объём; команда — реализуемость оценок; эксплуатация и ИБ — ограничения и условия готовности. Это предложенный состав заключений, а не новые права решения.
P02 Приоритет функций	Владелец продукта готовит приоритеты; РП и команда оценивают последствия для работ и зависимостей.	Владелец продукта (P02), только внутри согласованных границ.	РП/команда — влияние на план; пользователи — ценность; ИБ и эксплуатация — при затрагивании их требований. Выход за границы требует отдельного полномочия; перенос даты — P03.
P03 Базовая дата	РП готовит запрос изменения базовой даты, прогноз и сравнение вариантов по оценкам команды.	Куратор (P03).	Команда — основание прогноза; владелец продукта — последствия для объёма и ценности; эксплуатация — окно и готовность пилота; ИБ — влияние на обязательные проверки.
P04 Допуск к пилоту	РП собирает пакет доказательств; команда, владелец продукта, эксплуатация и ИБ готовят свои результаты проверок.	Эксплуатация (P04).	Протокол обязательных сценариев и прав; успешная проверка восстановления; готовность поддержки. По остаточному риску безопасности — отдельное решение ИБ (P05). Полезность подтверждает владелец продукта.
P05 Риск ИБ	Специалисты ИБ оценивают риск; РП и команда предоставляют описание версии, угроз, мер защиты и результаты испытаний.	ИБ (P05).	Технические доказательства от команды; эксплуатация — выполнимость мер защиты; владелец продукта — влияние ограничений. Решение ИБ о риске не заменяет допуск эксплуатации.
P06 Приёмка результата	РП собирает результаты и отклонения относительно согласованных обязательств; владелец продукта и команда предоставляют подтверждения.	Куратор (P06).	Владелец продукта — выполнение требований и эффект по согласованным метрикам; эксплуатация — передача и готовность; ИБ — статус рисков. Нужны факты сроков/затрат и решения по отклонениям.

C02 · Права решений и обращение к уполномоченному участнику

Ситуация А: изменение базовой даты

Условное упражнение: проект уже авторизован, базовая дата пилота — 01.12.2026. Это не фактически наступившие события общего сценария.

Поле	Ответ
Предмет решения	Ситуация А — условное упражнение. Запросить решение об изменении базовой даты начала пилота с 01.12 на 15.12.2026 либо о сохранении даты с обоснованным изменением плана. Оценка команды 15.12 — прогноз, пока не новое обязательство.
Адресат и полномочие	Адресат — куратор, владелец P03. РП готовит запрос и сообщает риск, но не утверждает перенос. Приоритеты внутри границ отдельно решает владелец продукта (P02); допуск версии остаётся за эксплуатацией (P04).
Необходимые данные	Приложить исходный план и остаток работ; основание оценки 15.12, допущения и уверенность; зависимости, доступные ресурсы, стоимость и влияние вариантов на объём. Получить позиции владельца продукта, эксплуатации и ИБ, включая длительность обязательных проверок. Причина задержки и стоимость в вводной не заданы — запросить, не придумывать.
Два варианта	Вариант 1: сохранить согласованный объём и запросить 15.12; подтвердить реалистичность прогноза, стоимость, окно эксплуатации и последствия задержки. Вариант 2: сохранить 01.12 и перепланировать работы, ресурсы или необязательные функции, если оценки докажут выполнимость; обязательные сценарии, SSO и проверки сохраняются. Если второй вариант не подтверждён, не обещать прежнюю дату.
Что РП делает до ответа	Зафиксировать риск и прогноз, проверить оценки и собрать варианты; продолжать согласованные работы и обратимые меры в пределах полномочий. Сообщить заказчику, что 01.12 под угрозой, а 15.12 пока прогноз на рассмотрении. Базовый план самовольно не менять.
Срок ответа и основание	Предлагаемое правило команды: решение куратора нужно не позднее двух рабочих дней до ближайшего необратимого действия, зависящего от даты (бронирование окна или рассылка приглашений). РП указывает дату этого действия и календарный срок в запросе. Они в вводной неизвестны; при уже наступившем пороге — немедленная эскалация.
Действие при отсутствии ответа	Напомнить куратору, затем эскалировать через установленный канал; при недоступности запросить уполномоченного заместителя, не назначая его самостоятельно. Сохранить базовую дату в учёте и явно отметить угрозу. Не подтверждать новое обязательство и зависимые необратимые действия без решения; продолжать разрешённые работы. Молчание не является согласием.

C02 · Права решений и обращение к уполномоченному участнику

Ситуация В: допуск к пилоту

Условное упражнение: проект уже авторизован, базовая дата пилота — 01.12.2026. Это не фактически наступившие события общего сценария.

Поле	Ответ
Предмет решения	Ситуация В — условное упражнение. Решить, можно ли допустить конкретную версию к пилоту при отсутствии представленного результата восстановления данных. Наличие обязательных функций не подтверждает готовность восстановления.
Адресат и полномочие	Адресат запроса на допуск — эксплуатация (P04). Владелец продукта подтверждает полезность и приоритет функций, но его согласия недостаточно. Решение об остаточном риске ИБ направляется отдельно в ИБ (P05).
Необходимые доказательства	Запросить протокол восстановления именно допускаемой версии и конфигурации: резервная копия, фактическое восстановление, целостность данных и результаты относительно согласованных требований. Также нужны проверки обязательных сценариев, SSO и прав, перечень дефектов, готовность поддержки и необходимые заключения ИБ. Числовые пределы времени восстановления в этой вводной не заданы — согласовать, не подставлять.
Граница решения ИБ	ИБ принимает остаточный риск безопасности (P05) на основании оценки и мер защиты. Отсутствие протокола восстановления не означает автоматически установленный риск ИБ и не заменяется общим согласием ИБ. Техническую готовность и допуск версии решает эксплуатация (P04).
Рекомендация сейчас	Сейчас рекомендовать не допускать версию до получения и положительной оценки доказательств. Сначала выяснить, проводилось ли испытание: запросить существующий протокол либо организовать проверку; отсутствие документа не доказывает неуспех теста. При отрицательном результате — исправление и повторная проверка. После этого эксплуатация принимает отдельное решение.
Срок ответа и основание	Предложение команды: передать полный пакет эксплуатации минимум за два рабочих дня до предполагаемого открытия пилота; явное решение получить до открытия доступа пользователям. Срок испытания назначить с резервом на исправление и повтор; длительность здесь неизвестна. Если пакет не готов, РП заранее обращается к куратору по P03, а не сокращает проверки.
Действие при отсутствии ответа	При отсутствии протокола или решения эксплуатации допуск не получен: открытие пилота не санкционировать. РП уточняет ответственного и срок проверки, повторяет обращение эксплуатации; риск срыва даты выносит куратору (P03). Продолжаются разрешённые испытания и подготовка поддержки. Ни молчание, ни согласие владельца продукта не заменяют P04.