

C03 · Как организовать работу четырёх контуров UniFlow

Выбор подхода: инфраструктура и интерфейс

Основание — D03 на листе «C03_Подход». Режимы, горизонты планирования и общие проверки — рекомендации команды.

Контур	Два фактора и факты	Режим и горизонт	Обратная связь	Синхронизация	Триггер пересмотра
Инфраструктур а	D03: 1) решения устойчивы — хостинг и базовые ограничения доступа определены; 2) цена позднего изменения высока — перенос среды требует повторной настройки и проверки.	Заранее согласованный план среды, доступа, нагрузки и восстановления до пилота; детализация ближайших двух недель. Предположение: типовой конфигурации достаточно — проверить ранним испытанием.	Еженедельно с инженером эксплуатации: готовая конфигурация и протокол нагрузки/восстановления относительно заранее согласованных требований. Порогов в D03 нет — уточнить до теста.	Общая сборка каждые 14 календарных дней на одной версии среды с интеграциями и интерфейсом. До полного цикла ИБ — зафиксированная конфигурация; перед P04 — проверенное восстановление.	Нагрузка/восстановление не проходят или требуется перенос среды: инженер и команда уточняют конфигурацию и повторные проверки; РП пересчитывает план. Если затронута базовая дата, решение куратора по P03.
Интерфейс	D03: 1) требования изменчивы — порядок действий ещё не проверен; 2) частая обратная связь — представители команд и руководителей доступны раз в неделю. Команда умеет быстро менять веб-интерфейс.	Короткие недельные циклы: гипотеза о шагах → прототип → наблюдение → пересмотр. Детальный план на неделю; цель полного сценария и границы пилота сохраняются.	Каждую неделю команды и руководители выполняют шаги без подсказок; координатор проверяет понятность статуса. Записываем затруднения, нужные поля и выполнение сценария. Доступность координатора — допущение, подтвердить в начале.	Раз в 14 календарных дней — полный сценарий на общей сборке с реальным SSO, ролями и панелью. Изменения полей и прав согласуются с интеграциями и ИБ до включения в сборку.	Пользователи не проходят шаг без помощи или запрашивают новые поля: владелец продукта меняет приоритеты в границах P02. Команда обновляет прототип; изменение прав — консультация ИБ; расширение объёма — отдельное решение.

C03 · Как организовать работу четырёх контуров UniFlow

Выбор подхода: интеграции и безопасность

Основание — D03 на листе «C03_Подход». Режимы, горизонты планирования и общие проверки — рекомендации команды.

Контур	Два фактора и факты	Режим и горизонт	Обратная связь	Синхронизация	Триггер пересмотра
Интеграции	D03: 1) внешняя зависимость — совместная проверка возможна раз в 14 календарных дней; 2) компетенции — опыт SSO ограничен. Интерфейс SSO согласован; контракт дополнительного обмена отдельный.	Сочетание: заранее бронируем внешние проверки и фиксируем контракты; внутри двухнедельного цикла — короткие эксперименты с SSO и проверки на заглушках. Ранний технический прототип снижает неопределённость опыта.	Каждые 14 календарных дней с внешней командой: реальные положительные/отрицательные сценарии SSO и отдельно проверка контракта обмена. Между встречами — локальные тесты; заглушки не доказывают готовность внешней стороны.	К общей сборке предоставляем протокол SSO на целевой среде и статус внешнего обмена отдельно. Для ИБ — схема входа и результаты отказов/прав. Контракты и версии едины у интерфейса и интеграций.	SSO не проходит, внешнее окно сорвано или обмен не готов: РП запрашивает совместную диагностику и пересчитывает зависимости. Владелец продукта может менять приоритеты в границах P02; изменение объёма требует отдельного решения. Обязательный SSO сохраняется; дату меняет куратор (P03).
Безопасность	D03: 1) обязательства — роли и контроль определены, первоначальная полная проверка занимает 10 рабочих дней; 2) обратная связь — ИБ доступна для раннего рассмотрения изменений доступа.	Сочетание: планируем обязательный полный цикл 10 рабочих дней до допуска и резерв на исправления; внутри разработки — ранние консультации и проверки реализации. Конкретные ошибки заранее неизвестны.	С ИБ заранее согласовать состав доказательств и даты консультаций; предъявлять изменения правил доступа до реализации. Проверять разрешённые и запрещённые действия ролей; в конце — полный протокол проверки версии.	Раз в 14 календарных дней — общий разбор прав, SSO и среды. До полного цикла — согласованная версия и комплект доказательств всех контуров. ИБ решает остаточный риск (P05), эксплуатация — допуск (P04).	Изменились права/SSO/среда или найдены уязвимости: ИБ определяет необходимые дополнительные проверки, команда исправляет, РП пересчитывает план. Ранние консультации не сокращают автоматически 10 рабочих дней; перенос даты — P03.

C03 · Как организовать работу четырёх контуров UniFlow

Связи между контурами и защита выбора

Зависимость или спорный выбор	Последствие	Правило или мера защиты
Связь 1: среда → SSO → интерфейс	Инфраструктура → интеграции → интерфейс: без настроенной среды и успешного реального SSO полный пользовательский сценарий не доказан. Локальный прототип может быть успешным при неработающем входе.	Общая сборка и протокол полного сценария каждые 14 календарных дней, в ритме внешней команды (D03). Инженер эксплуатации, интеграционная команда и владелец продукта проверяют среду, SSO и актуальный статус. При провале — дефект, ответственный и повтор; до успеха версия не готова к P04. Локальную работу продолжаем, заглушку доказательством допуска не считаем.
Связь 2: изменения → ИБ → допуск	Интерфейс и интеграции → безопасность → допуск: изменение полей, прав или входа может сделать прежние результаты проверки неприменимыми; поздние изменения угрожают полному циклу в 10 рабочих дней.	До изменения правил доступа — консультация ИБ; к общему двухнедельному разбору — версия, схема ролей и тесты. РП заранее резервирует полный цикл ИБ и время исправлений; ИБ определяет повторные проверки. При отрицательном результате — исправить и перепроверить; P05 и P04 остаются разными решениями. Нехватка времени выносится куратору по P03.
Спорный выбор: режим интеграций	Спорный выбор: сочетание фиксированных контрактов и коротких экспериментов для интеграций. Альтернатива — полностью последовательный план по согласованному интерфейсу. Риск нашего выбора: прототипы и заглушки создадут ложное ощущение готовности или разойдутся с контрактом.	Выбираем сочетание из-за малого опыта SSO и внешней проверки раз в 14 дней (D03). Защита: ранний реальный вход, версионирование контрактов, положительные/отрицательные тесты и заранее подтверждённые внешние окна. Обмен проверяем отдельно от SSO; заглушки не заменяют интеграционный протокол. После первого внешнего теста пересматриваем объём экспериментов. Дата 01.12 ограничивает план, но не является основанием выбора режима.